
■実績３(東京都) 

内幸町地区（仮称）西新橋１丁目計画向け供給

工事のうち日比谷ルート洞道新設工事（その１） 

 
施工概要 

 

呼び径：φ2000mm 

推進延長：78.30ｍ 

（200R １カーブ） 

砂質シルト 

N 値：2 

礫率：0％ 

最大礫径：0.0ｍｍ 

地下水位：GL-4.05ｍ 

土被り：18.35ｍ～17.89ｍ 

 

地中障害物：H型鋼（300H）4 箇所 

断面当り 2本（４箇所）貫通 

 

工期：夜間施工（6ｈ）2 ヶ月 

切削中は 16ｈ作業 

(2012.12.11～2013.2.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発進後約 10ｍで１箇所目の障害物 H300 を切削

し、続けて２ｍほどの間隔で２箇所目３箇所目の

H300 を切削、その後到達までに残り３箇所の

H300 を切削する予定でした。 

しかし、実際に切削したのは、最初から３箇所目

までであり、残り３箇所は障害物（H300）に遭遇す

ることはありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φ2000mmミリングモール掘進機 

排出した金属片。円形の磁石に付着させた

もの 

排出した金属片。およそ 1cm程度に切削 

最初に排出した金属片。かなり大きな状態

で切削。 


