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搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

図面の貼付をお願いします

不明支障物　975㎜

PC杭　400㎜

リチャージウエル　600㎜

φ1500㎜

592.952m  2スパン

砂質土、シルト粘土

１～31

2%

2018/1/17～2019/1/18

4.6m

12ヶ月

昼間施工(８h)

市川市市川南１１号幹線建設工事

φ15000㎜ミリングモール掘進機

地 下 水 位

最 大 礫 径

礫 率

施 工 場 所

28㎜

GL-0.7m

千葉県市川市

掘進機の写真の貼付をお願いします

不明障害物などの想定外の障害物に接触し、
切削期間が大幅に多くなり、推力の上昇があっ
た。切削に関しては、問題なく切削出来た。

コ メ ン ト

▲実績49

工 期

地中障害物

Ｎ 値

土 質

推 進 延 長

呼 び 径

図 面

【工事概要】

土 被 り



▲実績49

下段推進到達状況

推進完了後カッタービット

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

推進完了後カッタービット

推進完了後カッタービット

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

上段推進到達状況

推進完了後カッタービット
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