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▲実績56

工 期

地 中 障 害 物

Ｎ 値

土 質

推 進 延 長

呼 び 径

図 面

【工事概要】

土 被 り

品川駅構内第2東西連絡道路整備他

φ㎜ミリングモール掘進機

地 下 水 位

最 大 礫 径

礫 率

施 工 場 所

0㎜

GL-1.5m

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

4.5m

障害物切削　9日（線閉作業）

2020/3/2～2020/7/10

東京都港南区

掘進機の写真の貼付をお願いします

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

図面の貼付をお願いします

鋼矢板Ⅲ型

φ1200㎜

163.08m

粘性土

5

0%

線閉時間1：30～4：30

障害物切削作業は問題なく切削できた。
推進管路がほぼ線路の下なので、地盤沈下や隆
起に注意しながら、作業した。線路の沈下は最大
4～5㎜程度。　切削した付近の線路が一番沈下
した。

線閉　週4日　2.5H施工（1:02～4:44、0:35～4:13） 　

IP1

IA=6-52-01

R=100

TL=6.000

CL=11.985

SL=0.180

IP1

IA=1-23-28

R=100

TL=1.214

CL=2.428

SL=0.007

IP2

IA=6-09-19

R=100

TL=5.377

CL=10.743

SL=0.144

№4発進立坑

鋼矢板Ⅳ型8.4×4.4

№2-1発進立坑

鋼矢板Ⅳ型8.4×5.6

№5到達立坑

到達立坑

推進延長＝163.308m 　

　

8H施工

11265 2428 21949 12796 3527 10743
17.6558H施工　 　 線閉 週4日 4H施工

8H施工

2737956342

（0:05～5:23）

切削対象物

（鋼矢板Ⅲ型）

障害物までの想定延長＝131383
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搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします
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