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搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

図面の貼付をお願いします

立坑ベースコンクリート

発進立坑内全景鋼矢板

φ1710㎜（レジン管）

627.37m

シルト

9～28

-

2020/6/15～2022/1/24

1カ所目切削長：0.85m、2カ所目切削長：5.85m、3
箇所目切削長：4.85m。障害物は全て残置立坑と
想定される。掘進機は土中残置のためビット摩耗
の確認は出来ていない。長期間の施工となったた
め、急遽中押し管を1本追加（計画では1箇所）し
て推力上昇に対応した。メタンガスへの対応として
密閉チャンバーを採用し簡易防爆仕様で施工を
行った。

市川市市川南ポンプ場流入幹線建設工事

φ1710㎜ミリングモール掘進機

切削片確認

地 下 水 位

最 大 礫 径

礫 率

施 工 場 所

-

GL-0.9m

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

5.039m～3.769m

19ヶ月

昼間施工8.0(h) 　切削工16(h)

千葉県市川市

掘進機の写真の貼付をお願いします

コ メ ン ト

▲実績66

工 期

地中障害物

Ｎ 値

土 質

推 進 延 長

呼 び 径

図 面

【工事概要】

土 被 り

CL

2110

道路幅員 4230

側溝

6001520

(IE-3.962)
雨水φ1710(ﾚｼﾞﾝ) DP3.79

830

ガスφ100 DP1.20

水道φ300 DP1.20

工水φ150 DP1.43
NTT3条2段 DP0.86

汚水φ300 DP2.89

汚水φ200 DP不明

400
200

600
500
250

850

OF 2700

残置立坑（想定）

障害物想定図



▲実績66

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

密閉チャンバー

掘進機内全景

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

管内設備全景

酸素濃度・メタンガス検知器

防爆対応設備（エアカーテン・送風ファン）

中押し設備全景

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします
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