
 

▲実績７ 【大阪府大阪市】西成枝管（西成）800mm

配水管布設工事 

施工概要 

 

 

呼び径：φ1000mm  

推進延長：411.65m 

 

砂質土、粘性土 

N 値：9.7 

礫率：０.０% 

最大礫径：０.０mm 

地下水位：GL-1.32m 

土被り：8.89ｍ 

 

地中障害物：鋼矢板Ⅲ型 １箇所 

 

工期：昼夜間施工(８ｈ)４.０ヶ月 

(2014.2.5～2014.5.10) 
 

発進してから約 161ｍで１箇所目の障害物（鋼矢板

Ⅲ型）を切削し、約７ｍを通常推進。その後 2 箇所

目の障害物（鋼矢板Ⅲ型）を切削して残り 244ｍを通

常推進到達させるものでした。 

国道横断部約９ｍ区間においては、機内薬液注入

を施工しながらの掘削を行いました。 

本工事は水道管敷設工事でφ1000 推進管を推進貫

通後、φ800mm 送水管を内挿する工事でした。 

施工結果、1箇所目の障害物(鋼矢板Ⅲ型)の金属反

応はなく、実際に金属片の排出もありませんでした。

機内薬液注入を施工し、推進を進め 2 箇所目の障害

物(鋼矢板Ⅲ型)の金属反応を確認し、機内薬液注入

を施した後、障害物の切削を開始、金属片の排出を

確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

切削粉（鉄片）磁石に付着確認 

機内薬液注入状況 

φ800mm ミリングモール掘進機 


