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▲実績82

工 期

地中障害物

Ｎ 値

土 質

推 進 延 長

呼 び 径

図 面

【工事概要】

土 被 り

鳴門市・北島町共同浄水場整備事業の内外構工事

φ800㎜ミリングモール掘進機

地 下 水 位

最 大 礫 径

礫 率

施 工 場 所

20mm

GL-1.20m

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

13.22m

3ヶ月

施工(8h) 　昼間施工

徳島県鳴門市

掘進機の写真の貼付をお願いします

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

流木（保険方式）

φ800㎜

366.45m

砂質土

17

4%

2024年1月9日～2024年4月10日

当工事の課題は河川横断と流木（径20センチぐら
い）の出現の想定でしたが、流木の出現もなく想
定していた工期通り施工し、最終精度もズレがなく
到達できた。
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