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No.2
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IA=
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区間延長　L=158.460 m

1.00管体延長　L=156.860 m0.60

1.25推進延長　L=155.710 m1.50

No.2　発進立坑

鋼製ケーシング　φ3000

組立2号マンホール

No.1　到達立坑

鋼製ケーシング　φ2500

特殊マンホール　φ2000

66.553

26.946

22.573

6.436

17.624

9.297 9.031

94° 95°

90°

JC-50N-1種　49@1200

FJリング　2.0倍　上下20mm　左右10mm　76箇所

JC⇔JA-50N-1種

1@1200

ジョイント管

JA-50N-1種　79@1200

JA-50N-2種

1@1200

カラーなし
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?350

?350
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49879.155

250

65053
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未確認障害物①

未確認障害物②

計画障害物①
　無し

計画障害物②
有り

未確認障害物③
有り

425

有り

有り

2200

75047030

（81.355）

（128.385）
（129.135）
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計画障害物①
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有り

未確認障害物③
有り

425

有り

有り

2200

75047030

（81.355）

（128.385）
（129.135）

 

▲実績 37 平成 28 年度飛行場北排水区 

第４１工区下水道工事 
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工事概要 

 

呼び径：φ800mm 

推進延長：155.710m 

土質:(粘土・砂) 

N値：3～5 

礫率： 0 % 

最大礫径：10mm 

地下水位：GL-1.58m 

土被り：4.94m 

 

 

地中障害物： 
鋼製不明物 250 ㎜、鋼製不明物 175 ㎜、鋼矢板 600

㎜、鋼製不明物 425㎜、計４箇所（L=1450ｍｍ） 

 

工期：夜間施工 21：00～5：00(7.0h) 
平成 29年 4月 19日～平成 29年 10月 26日 
 

当初は、Ⅲ型鋼矢板の切削が二箇所だったが、一箇

所は遭遇しなかった。だが、計画外の障害物に三箇

所遭遇しており、モニターでは鋼製物の反応も確認

できたが、別途、対象物の水平探査をする事となっ

た。調査方法は、スピーダー工法のリード管にて水

平探査を行い、その結果、対象物の判明まで至らな

かったが、障害物の有無は確認できたので、切削す

る事となった。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φ800㎜掘進機（６分割初期掘進） 

排出した金属片 

排出した金属片 

到達状況(７分割回収) 

 

φ 

φ 


