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搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

図面の貼付をお願いします

φ700㎜　埋設管

φ700㎜　埋設管切削長　約3.5mの無筋コンクリート2か所

φ1000㎜

278.7m

砂質土

0～17

5%

2019/7/22～2020/3/31

推進開始後10mで想定外の無筋コンクリート2か
所と埋設管にあたり切削を行う。その後、面板閉
塞により日進が全く伸びず中間立坑を2か所掘り
面板の確認切削ビット　ローラービット　センター
シャフトの交換を行う。

海田バイオマス線新設に伴う推進工事（その１）

φ1000㎜ミリングモール掘進機

1か所目　無筋コンクリート

地 下 水 位

最 大 礫 径

礫 率

施 工 場 所

330㎜

GL-1.87m

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

4.56m

6ヶ月

施工(h)

広島県安芸郡海田町

掘進機の写真の貼付をお願いします

コ メ ン ト

▲実績54

工 期

地中障害物

Ｎ 値

土 質

推 進 延 長

呼 び 径

図 面

【工事概要】

土 被 り



▲実績54

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

№2　中間立坑　到達状況

№2　到達後　切削ビット摩耗状況

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

2か所目　無筋コンクリート

№1　中間立坑　到達状況

№2　到達後　切削ビット摩耗状況

№1　中間立坑設置前試掘状況(木杭確認)

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします

搬出した障害物
掘進機到達時等

の写真の貼付をお願いします
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